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Travaux d’aménagement de la place du Maréchal Foch à Hennebont

Principes de phasage des travaux
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Limites des voies de circulation futures

Légende :

Accès de chantier

Grave-bitume (ou pavage) réalisé ou en cours

Tranchées concessionnaires

LOTS 1 et 2 : IDVERDE et EIFFAGE ROUTE
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S44 (DU 28 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE)

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)
Phases 1/2

LOT 1 - EP

GRDF + ENEDIS (LCM) – fouilles ouvertes 
jusqu’à mi-novembre
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S45 (DU 4 NOVEMBRE AU 8 NOVEMBRE)

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 3 – sauf le 08/11 
LOT 1 – achèvement EP + 
déposes pavés basilique

GRDF/ENEDIS (LCM)

Intervention GRDF/LCM le 08/11
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S46 (DU 12 NOVEMBRE AU 15 NOVEMBRE)

PISTE CHANTIER / RIVERAINS

LOT 1

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 3

GRDF/ENEDIS (LCM)

+ remblaiements GRDF/ENEDIS (LCM)
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S47 (DU 18 NOVEMBRE AU 22 NOVEMBRE)

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 3

GRDF/ENEDIS (LCM)

PISTE CHANTIER / RIVERAINS

LOT 1

MORBIHAN ENERGIES (SDEL)
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S48 (DU 25 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE)

MORBIHAN ENERGIES (SDEL)

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 3

LOT 1 : axe central (pour réouverture 
durant congés fin d’année) + 
basilique

PISTE CHANTIER / RIVERAINS
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S49 À S50 (DU 02 DÉCEMBRE AU 13 DÉCEMBRE) / S51 POUR LCM

LOT 1 : axe central (pour réouverture 
durant congés fin d’année) + 
basilique

PISTE CHANTIER / RIVERAINS

S51 : GRDF/ENEDIS (LCM)

MORBIHAN ENERGIES (SDEL) 
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S51 À S2 (DU 14 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER 2025)

PISTE CHANTIER / RIVERAINS

Interruption des travaux)
Phase 3



9

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S3 À S8 (DU 13 JANVIER AU 21 FÉVRIER)

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 4

LOTS 1/2 : aménagements définitifs

LOTS 1/2 : aménagements définitifs

PISTE CHANTIER / RIVERAINS
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S9 À S12 (DU 24 FÉVRIER AU 21 MARS)

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 5

LOTS 1/2 : aménagements définitifs

LOTS 1/2 : aménagements définitifs

ACCES CHANTIER / RIVERAINS
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S13 À S14 (DU 24 MARS AU 4 AVRIL)

LOTS 1/2 : aménagements définitifs

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 6

ACCES CHANTIER / RIVERAINS

LOTS 1/2 : aménagements définitifs
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S15 À S18 (DU 7 AVRIL AU 2 MAI)

LOTS 1/2 : aménagements définitifs

LORIENT AGGLO.
(EUROVIA)

Phase 6

LOTS 1/2 : aménagements définitifs
ACCES CHANTIER / RIVERAINS
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

S19 À S23 (DU 5 MAI AU 6 JUIN)

LOTS 1/2 : aménagements définitifs

ACCES CHANTIER / RIVERAINS
LOTS 1/2 : aménagements définitifs
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARÉCHAL FOCH À HENNEBONT

A PARTIR DE S24 (A PARTIR DU 9 JUIN)

LOTS 1/2 : aménagements définitifs


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14

