



**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE D'HENNEBONT**

Séance Publique du 30 octobre 2025

**Objet de la délibération**

**AP/CP SITE DE SAINT-GILLES : MISE A JOUR N°8-2025**

Le trente octobre deux mille vingt-cinq à 18 H 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune d'HENNEBONT, légalement convoqué le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, réuni au lieu de ses séances, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Maire

**Etaient présents :**

Michèle DOLLÉ , Yves GUYOT , Pascal LE LIBOUX , Claudine CORPART , Joël TRÉCANT , Lisenn LE CLOIREC , Marie-Françoise CÉREZ , Laure LE MARÉCHAL , Roselyne MALARDÉ , Philippe PERRONNO , Jean-François LE CORFF , Stéphane LOHÉZIC , Anne-Laure LE DOUSSAL , Tiphaine SIRET , Yves DOUAY , Guillaume KERRIC , Alain HASCOËT , Aline LE FUR , Julien LE DOUSSAL , Fabrice LEBRETON , Alain LARRIVÉ , Pierre-Yves LE BOUDEC , Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ , Michèle LE BAIL .

**Absents excusés ayant donné pouvoir :**

Nadia SOUFFOY pouvoir à Julien LE DOUSSAL , Valérie MAHÉ pouvoir à Philippe PERRONNO , Julian PONDAVEN pouvoir à Yves GUYOT , André HARTEREAU pouvoir à Yves DOUAY , Frédéric TOUSSAINT pouvoir à Lisenn LE CLOIREC , Peggy CACLIN pouvoir à Michèle DOLLÉ , Jacques KERZERHO pouvoir à Alain HASCOËT , Gwendal HENRY pouvoir à Claudine CORPART , Hilal SAFAK pouvoir à Michèle LE BAIL .

**Absent(s) :**

Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Monsieur Joël TRÉCANT désigné pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette qualité.

**Direction des Services Financiers**

**N° 2025.10.026**

**Rapporteur : Joël TRÉCANT**

Par délibération en date du 26 septembre 2024 le Conseil Municipal a validé le nouveau programme technique détaillé dans le cadre du redéploiement des services techniques à Saint Gilles et modifié l'Autorisation de Programme et les Crédits de Paiement de cette opération lors de sa séance du 24 octobre 2024.

Par délibération du 27 mars 2025, le calendrier a été pris en compte.

Par délibération en date du 25 septembre 2025 le Conseil Municipal a validé la clôture du concours de maîtrise d'œuvre et le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge de la suite du projet.

Compte tenu du calendrier de réalisation des études, il est proposé, sans modification du montant global, d'ajuster le crédit de paiement 2025 et ceux des années suivantes en intégrant un objectif de livraison en 2028.

|      | Création<br>27/06/2019 | Modification<br>25/02/2021 | Modification<br>24/02/2022 | Modification<br>30/03/2023 | Modification<br>26/09/2023 | Modification<br>28/03/2024 | Modification<br>24/10/2024 | Modification<br>27/03/2025 | Modification<br>30/10/2025 | Total     |
|------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| AP   | 3 475 000              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 5 400 000                  | 0                          | 0                          | 8 875 000 |
| CP   |                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |           |
| 2020 | 40 000                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 40 000    |
| 2021 | 2 475 000              | -2 325 000                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 150 000   |
| 2022 | 900 000                | 1 505 000                  | -350 000                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 2 055 000 |
| 2023 | 60 000                 | 820 000                    | 350 000                    | -1 080 000                 | -105 954                   |                            |                            |                            |                            | 44 046    |
| 2024 |                        |                            |                            | 450 000                    | 105 954                    | -445 954                   | 31 000                     |                            |                            | 141 000   |
| 2025 |                        |                            |                            | 630 000                    |                            | 160 000                    |                            | - 640 000                  | - 40 000                   | 110 000   |
| 2026 |                        |                            |                            |                            |                            | 285 954                    | 2 700 000                  | -1 485 954                 | 40 000                     | 1 540 000 |
| 2027 |                        |                            |                            |                            |                            |                            | 2 669 000                  | 927 200                    |                            | 3 596 200 |
| 2028 |                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 1 198 754                  |                            | 1 198 754 |

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-29,

**Vu** la délibération en date du 27 juin 2019 créant l'Autorisation de Programme,

**Vu** les délibérations du 25 février 2021, du 24 février 2022, du 30 mars 2023, du 26 septembre 2023, du 28 mars 2024, du 24 octobre 2024, du 27 mars 2025 modifiant l'Autorisation de Programme,

**Vu** l'avis du Bureau Municipal en date du 6 octobre 2025,

**Vu** l'avis de la Commission Ressources en date du 13 octobre 2025,

**Vu** le rapport présenté en séance,

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

Entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré,

→ **D'APPROUVER** la mise à jour n°8 de la répartition des Crédits de Paiement de l'Autorisation de Programme relative au projet du site de Saint-Gilles.

**Délibération adoptée à la majorité de 27 voix pour et 6 abstentions** (Fabrice LEBRETON, Alain LARRIVÉ, Pierre-Yves LE BOUDEC, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Michèle LE BAIL, Hilal SAFAK)

Le registre dûment signé  
Pour extrait certifié conforme  
La Maire,



Michèle DOLLÉ

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 RENNES Cedex, ou par l'application Télérecours Citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)